

Číslo Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo objednatele: O/25/821/01

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 29.7.2025
(dále jen Dodatek č.1)

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech technických: Ing. Roman Ščurek

Telefon, e – mail:

ve věcech smluvních:

Telefon, e – mail:

IČO:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen objednatel)

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

708 00 Ostrava-Poruba, Studentská 1768/9

Ing. Josefem Foldynou, CSc., ředitelem ústavu

Ing. Roman Ščurek

596 979 313, e-mail: roman.scurek@ugn.cas.cz

Ing. Lenka Jaskulová

596 979 255, e-mail: lenka.jaskulova@ugn.cas.cz

68145535

CZ68145535

Česká národní banka Ostrava

10427761/0710

Zhotovitel

sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech

smluvních:

ve věcech technických:

tel, fax, e-mail:

IČO:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Lacík s.r.o.

č.p. 304, 683 54 Lovčičky

David Lacík, jednatel

David Lacík

David Lacík

731 110 864, lacik@lacik.cz

26959895

Cz26959895

KB, a.s.

35-4357350247/0100

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Pokládku dlažebních kostek a obrub po realizované opravě areálové kanalizace Brno -
Černá pole, Drobného 301/28**

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/25/821/00 ze dne 29.7.2025 jsou změny v odstavci IV. Cena díla.

Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, se tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 29.7.2025) 1 092 545,99 Kč

Dodatek č.1

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1
Cena celkem bez DPH

86 109,00 Kč
1 178 654,99 Kč

Položkový rozpočet č. 2 - Napojení dešťové vody do kanalizace z podélných pásových vpustí (vícepráce) je nedílnou součástí Dodatku č.1.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku č.1.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet č. 2

V Ostravě dne:

V dne:



Digitálně podepsal Ing. Josef
Foldyna CSc.
Datum: 2025.08.28 13:59:52
+02'00'

.....
Za objednatele:
Ing. Josef Foldyna, CSc.,
ředitel ústavu

.....
Za zhotovitele:
David Lacík
jednatel

Položkový rozpočet č. 2

S:	Pokládka dlažby a obrub po realizované opravě areálové kanalizace
O:	Pokládka dlažby a obrub po realizované opravě areálové kanalizace Brno, Drobného 301/28
R:	Pokládka dlažby a obrub po realizované opravě areálové kanalizace - Napojení dešťové vody do kanalizace z podélných pásových vpustí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Pomocné položky				86 109,00
1		Výkopové práce pro odvod dešťové vody s pásových vpustí	ks	2,00	8 750,00	17 500,00
2		Navrtávací sada do kanalizační stoky pro napojení odvodu dešťové vody vč. montáže	ks	2,00	3 355,00	6 710,00
3		Obsyp potrubí kamenivo 0/4	m3	1,00	799,00	799,00
4		pokládka potrubí vč. dodávky materiálu	kpl	2,00	12 980,00	25 960,00
5		zásyp potrubí kamenivem 0/63 vč. hutnění	kpl	2,00	12 585,00	25 170,00
6		přesun hmot	kpl	2,00	4 985,00	9 970,00

Celkem	86 109,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání